	Task Name			Time			
	ระบบ แจ้งเตือนการทานยา	ผู้รับผิดชอบ	Duraiton	Start			
	วางแผนก่อนดำเนินการ		31 Day	22/7/2564			
	ประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบในการดำเนินโครงงาน	Team	1 Day	22/7/2564			
	กำหนดแนวทางการดำเนินงาน	กัลยรัตน์และภัท ราวุธ	1 Day	26/7/2564			
	จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 1	กัลยรัตน์และภัท ราวุธ	1 Day	26/7/2564			
	วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	ธนิดา	1 Day	27/7/2564			
	รวบรวมเอกสารข้อกำหนดความต้องการ ของระบบ	ธนิดา	1 Day	28/7/2564			
	จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 2	1 Day	29/7/2564				
	แก้ไขเอกสารข้อกำหนดความต้องการของ ระบบ	ธนิดา	1 Day	29/7/2564			
	แผนการดำเนินงาน (Project Plan)	Team	2 Day	30/7/2564			
1	วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบงาน		23 Day	31/7/2564			
1.1	วิเคราะห์ฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ	ธนิดา	1 Day	31/7/2564			
1.2	ออกแบบฐานข้อมูล	ธนิดา	2 Day	3/8/2564			
1.3	ออกแบบ User InterFace	ธนิดา	5 Day	9/8/2564			
1.4	จัดทำเอกสารรายเอียดการออกแบบระบบ (diagram)	ธนิดา	5 Day	14/8/2564			
2	พัฒนาระบบ		60 Day	25/8/2564			
2.1	การเข้าสู่ระบบ	วิศรุต	10 Day	25/8/2564			
2.2	การกรอกประวัติผู้ใช้งาน	วิศรุต	10 Day	4/9/2564			
2.3	กรอกข้อมูลยา	วิศรุต	10 Day	14/9/2564			
2.4	การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด	วิศรุต	10 Day	24/9/2564			
2.5	การบันทึกการทานยา	วิศรุต	10 Day	4/10/2564			
2.6	การจัดการแจ้งเตือนการทานยา	วิศรุต	10 Day	14/10/2564			
3	ทดสอบระบบ		3 Day	24/10/2564			
3.1	การเข้าสู่ระบบ	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			
3.2	การกรอกประวัติผู้ใช้งาน	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			
3.3	กรอกข้อมูลยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			
3.4	การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			
3.5	การบันทึกการทานยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			
3.6	การจัดการแจ้งเตือนการทานยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564			

4	การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ		9 Day	27/10/2564
4.1	จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	ภัทรวดี และ ธนิ ดา	8 Day	5/11/2564
4.2	ประชุมสรุป	Team	1 Day	13/11/2564
5	การส่งมอบระบบและคู่มือการใช้งาน		1 Day	14/11/2564
5.1	ส่งมอบระบบ	Team	1 Day	14/11/2564
5.2	ส่งมอบคู่มือการใช้งาน	Team	1 Day	14/11/2564

	July						Α	ugu	st		S	epte	embe	er		0	ctob	er		N	love
Finish	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	2 3 4 5			1	2
22/7/2564																					
22/7/2564																					
26/7/2564																					
26/7/2564																					
27/7/2564																					
28/7/2564																					
29/7/2564																					
29/7/2564																					
31/7/2564																					
31/7/2564																					
31/7/2564																					
4/8/2564																					
11/8/2564																					
18/8/2564																					
25/10/2564																					
4/9/2564																					
14/9/2564																					
24/9/2564																					
4/10/2564																					
14/10/2564																					
24/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					
27/10/2564																					

5/11/2564											
13/11/2564											
13/11/2564											
14/11/2564											
14/11/2564											
14/11/2564											

mber

