	Task Name			Time				July				Α	ugus	t		Se	epter	mbe	er		O	ctob	er		N	over	mbe	r
	ระบบ แจ้งเตือนการทานยา	ผู้รับผิดชอบ	Duraiton	Start	Finish	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
	วางแผนก่อนดำเนินการ		31 Day	22/7/2564	22/7/2564										П													
	ประชุมวางแผน แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการดำเนินโครงงาน	Team	1 Day	22/7/2564	22/7/2564																							
	กำหนดแนวทางการดำเนินงาน	กัลยรัตน์ และภัทราวุธ	1 Day	26/7/2564	26/7/2564																							
	จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 1	กัลยรัตน์ และภัทราวุธ	1 Day	26/7/2564	26/7/2564																							
	วิเคราะห์ความต้องการของระบบ	ธนิดา	1 Day	27/7/2564	27/7/2564																							
	รวบรวมเอกสารข้อกำหนดความต้องการ ของระบบ	ธนิดา	1 Day	28/7/2564	28/7/2564																							
	จัดการบันทึกการประชุมครั้งที่ 2	กัลยรัตน์ และภัทราวุธ	1 Day	29/7/2564	29/7/2564																							
	แก้ไขเอกสารข้อกำหนดความต้องการของ ระบบ	ธนิดา	1 Day	29/7/2564	29/7/2564																							
	แผนการดำเนินงาน (Project Plan)	Team	2 Day	30/7/2564	31/7/2564																							
1	วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบงาน		23 Day	31/7/2564	31/7/2564																							
1.1	วิเคราะห์ฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ	ธนิดา	1 Day	31/7/2564	31/7/2564																							
1.2	ออกแบบฐานข้อมูล	ธนิดา	2 Day	3/8/2564	4/8/2564																							
1.3	ออกแบบ User InterFace	ธนิดา	5 Day	9/8/2564	11/8/2564																							
1.4	จัดทำเอกสารรายเอียดการออกแบบระบบ (diagram)	ธนิดา	5 Day	14/8/2564	18/8/2564																							
2	พัฒนาระบบ		60 Day	25/8/2564	25/10/2564																							
2.1	การเข้าสู่ระบบ	วิศรุต	10 Day	25/8/2564	4/9/2564																							
2.2	การกรอกประวัติผู้ใช้งาน	วิศรุต	10 Day	4/9/2564	14/9/2564																							
2.3	กรอกข้อมูลยา	วิศรุต	10 Day	14/9/2564	24/9/2564																							
2.4	การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด	วิศรุต	10 Day	24/9/2564	4/10/2564																							
2.5	การบันทึกการทานยา	วิศรุต	10 Day	4/10/2564	14/10/2564																							
2.6	การจัดการแจ้งเตือนการทานยา	วิศรุต	10 Day	14/10/2564	24/10/2564																							

3	ทดสอบระบบ		3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.1	การเข้าสู่ระบบ	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.2	การกรอกประวัติผู้ใช้งาน	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.3	กรอกข้อมูลยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.4	การบันทึกรูปภาพยาแต่ละชนิด	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.5	การบันทึกการทานยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
3.6	การจัดการแจ้งเตือนการทานยา	ภัทรวดี	3 Day	24/10/2564	27/10/2564								
4	การจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ		9 Day	27/10/2564	5/11/2564								
4.1	จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ	ภัทรวดี และ ธนิดา	8 Day	5/11/2564	13/11/2564								
4.2	ประชุมสรุป	Team	1 Day	13/11/2564	13/11/2564								
5	การส่งมอบระบบและคู่มือการใช้งาน		1 Day	14/11/2564	14/11/2564								
5.1	ส่งมอบระบบ	Team	1 Day	14/11/2564	14/11/2564								
5.2	ส่งมอบคู่มือการใช้งาน	Team	1 Day	14/11/2564	14/11/2564								